



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

«17» декабря 2019 г.

№ 1550

ст-ца Кущевская

**О создании Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

Для обеспечения организационных, финансовых и методических условий создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на основании приказа министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края № 3827 от 1 октября 2019 года приказываю:

1. Утвердить:

1.1 перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 - 2022 годах согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2 План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 2 настоящему приказу

1.3 медиаплан по информационному сопровождению создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» согласно приложению 3 настоящему приказу

2. Руководителям образовательных организаций, участвующим в создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

2.1. издать локальные акты: план первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», медиаплан по информационному сопровождению создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», положение о центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий.

3. Назначить Еремееву В.М. – начальника отдела дошкольного и общего образования управления образованием администрации муниципального образования Кущевский район муниципальным координатором по созданию центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кущевском районе.

4. Директору муниципального казённого учреждения «Центр развития образования» (Петрова О.В.) обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

5. Директору муниципального казенного учреждения централизованная бухгалтерия управления образованием (Мазуренко Г.И.) обеспечить координацию обновления материально-технической базы, освоение средств центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Начальнику МКУ «ХЭС» В.В. Стеблевскому обеспечить проведение процедуры электронных аукционов, мониторинг заключения контрактов, освоения средств, взаимодействие с отделом государственного заказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием
администрации МО Кущевский район



В.О. Богунова

**Перечень образовательных организаций,
на базе которых будут созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 - 2022 годах
в МО Кущёвский**

№	Полное наименование общеобразовательной организации (согласно устава)	2020	2021	2022
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 им. А.И. Покрышкина	+		
2	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им. И.Д. Адаменко		+	
3	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 им. В.В. Самсонкиной		+	
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.А. Котова		+	
5	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 им. Ф.А. Кошевого			+
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 им. Г.Н. Трошева			+
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Абрамова П.П.			+

Начальник отдела дошкольного и
общего образования управления образованием
администрации МО Кущёвский район

В.М. Еремеева

Приложение 2
к приказу управления образованием
№ 1550 от 17 декабря 2019 года

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по созданию центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок реализации
1.	1. Мониторинг наличия кабинетов в общеобразовательных организациях, отвечающих требованиям к участию в проекте Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база. 2. Определение муниципального координатора по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район ; ОУ	Декабрь 2019
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район	Декабрь 2019
3.	Предоставление информации, фотоматериалов в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по учреждениям, участникам проекта.	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; Муниципальные общеобразовательные организации	Февраль - март 2020
4.	1. Контроль за повышением квалификации, профмастерства сотрудников и педагогов центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ». 2. Анализ и подбор кадрового состава центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Обеспечение участия сотрудников и педагогов центров образования цифрового и	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; МКУ «Центр развития образования»; Муниципальные общеобразовательные организации	По отдельному графику

	гуманитарного профилей «Точка роста» в курсах повышения квалификации		
5.	Проведение строительно-монтажных работ, косметических ремонтов в кабинетах, определенных под создание образовательных центров. По согласованному с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края дизайн-проектам, инфраструктурным листам	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; руководители общеобразовательных организаций	Июнь-август 2020 (ежегодно)
6.	Внесение изменений в штатное расписание образовательных организаций, определенных под создание образовательных центров.	Руководители общеобразовательных организаций	Сентябрь 2020 (ежегодно)
7.	Набор детей, которые будут обучаться по новым программам центров	Руководители общеобразовательных организаций муниципального образования Кушевский район	Сентябрь 2020 (ежегодно)
8.	Закупка. Установка-наладка оборудования	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; руководители общеобразовательных организаций	Февраль 2020 (ежегодно)
9.	Открытие центров в единый день открытия	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; руководители общеобразовательных организаций	Сентябрь 2020 (ежегодно)

Начальник отдела дошкольного и общего образования управления образованием администрации МО Кушевский район



В.М. Еремеева

Приложение 3

к приказу управления образованием
№ 1550 от 17 декабря 2019 года

МЕДИАПЛАН

По информационному сопровождению создания
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2020-2022 годах

№ п/п	Мероприятие	СМИ	Ответственный исполнитель	Форма сопровождения	Срок реализации
1	Информирование о начале реализации проекта, проведение заседаний рабочих групп, проектного офиса управления образованием	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участников проекта, социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; МКУ «Центр развития образования», ОУ, участники проекта	Статьи, новости, анонсы	Февраль – март 2020 (ежегодно)
2.	Презентация проекта и концепции центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители), запуск раздела сайта	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участников проекта, социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушевский район; МКУ «Центр развития образования», ОУ, участники проекта	Изданные документы, подготовленные материалы, знакомство с фирменным стилем проекта	Апрель 2020 (ежегодно)
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участников проекта, социальные сети, сайт ИРО Краснодарского края, Портал Гос. Услуги	Муниципальные общеобразовательные организации	Получение документов, подтверждающих* прохождение курсов	Апрель-ноябрь 2020 (ежегодно)

4.	Проведение строительно-монтажных и ремонтных работ в соответствии с брендингом. Закупка оборудования. Запуск сайта. Запуск горячей линии по вопросам приема детей.	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участники проекта, социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; Муниципальные общеобразовательные организации	<p>Управление адресов Центров, фотофиксация состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации на сайтах,</p> <p>Публикация на сайте, горячая линия в муниципалитете, образовательных организациях</p>	<p>Май- июль 2020 (ежегодно)</p> <p>Сентябрь 2020 (ежегодно)</p>
5.	Старт набора детей. Информирование населения	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участники проекта, социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; МКУ «Центр развития образования» Муниципальные общеобразовательные организации	<p>Статьи, новости, анонсы</p>	Сентябрь 2020 (ежегодно)
6.	Размещение информационного баннера о наборе учащихся в Центры	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участники проекта, социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; МКУ «Центр развития образования» Муниципальные общеобразовательные организации	<p>Освещение степени готовности в рамках августовской педагогической конференции</p>	Август 2020 (ежегодно)
7.	Окончание оформления помещения, установка и настройка оборудования. Прием готовности центров к работе	Печатные СМИ. Социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; МКУ «Центр развития образования» Муниципальные общеобразовательные организации	<p>Приглашение главы МО Кушчевский район, заместителя</p>	Сентябрь 2020 (ежегодно)
8.	Торжественное открытие Центров	Печатные СМИ. Социальные сети	Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; МКУ «Центр развития		

9.	Поддержание интереса к Центрам, повышения имиджа Центров и общее информационное сопровождение	Официальный сайт управления образованием, сайты образовательных организаций, участников проекта, социальные сети	Муниципальные общеобразовательные организации Управление образованием администрации муниципального образования Кушчевский район; МКУ «Центр развития образования» Муниципальные общеобразовательные организации	главы по социальным вопросам, образовательные учреждения, участники проекта в 2020 году	Проведение опроса родительской общественности с целью изучения общественного мнения о проекте, отзывы педагогов и обучающихся, публикация статистики. Ноябрь-декабрь 2020 (ежегодно)
----	---	--	---	---	---

Начальник отдела дошкольного и
общего образования управления образованием
администрации МО Кушчевский район



В.М. Еремеева